



CITY OF SAN PABLO
City of New Directions

Boletín Informativo Semanal
6/18/2018 – 6/24/2018

Proyecto: Calles Completas Avenida de San Pablo
Proyecto No. SPA-CST
Ayuda Federal Proyecto No. CML-5303(016)

Trabajo terminado esta semana

Ghilotti Brothers, Inc. (GBI) continuó con la construcción del área en la mediana de Rivers Street a Lancaster Drive. GBI también continuó a excavar y aplanar el lado este de la Avenida San Pablo, al norte de La Puerta Road.

AVAR, el subcontratista del muro de contención de clavos de anclaje, probó dos clavos de verificación de anclaje. Después de la falla de uno de los clavos de anclaje, AVAR instaló un tercer clavo de anclaje que también falló. Dados los resultados, se requiere evaluaciones adicionales hasta que los resultados sean satisfactorios.



Otro subcontratista, R.E. Maher, formó y puso un bordillo de hormigón de la mediana al lado este de la mediana futura de Rivers Street hasta aproximadamente la mitad de la distancia a Lancaster Drive.

Trabajo previsto para la próxima semana

GBI continuará con el trabajo de excavar y construir la sección estructural de la carretera del lado este de la Avenida San Pablo al norte de La Puerta Road. GBI también proveerá apoyo al trabajo de R.E. Maher de construir el bordillo de la mediana y al trabajo de AVAR de la construcción del muro de contención de clavos de anclaje.

R.E. Maher continuará la construcción del bordillo de la mediana desde donde lo dejaron la semana pasada hacia el norte. R.E. Maher quitará los moldes del vertido de



hormigón anterior y continuará formando y vertiendo el hormigón para el bordillo del área de la mediana.

AVAR instalará otro clavo de verificación de anclaje y lo evaluará para las cargas requeridas. Cuando un clavo de verificación de anclaje pase las evaluaciones requeridas, AVAR continuará con la construcción del muro.

Para obtener más información sobre el proyecto, visite la página web de la Ciudad de San Pablo en <http://www.ci.san-pablo.ca.us> o comuníquese con el Gerente de Construcción de la Ciudad, Jaemin Park, al (925) 818-3756 o por correo electrónico: jpark@park-eng.com.